

NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.

2019. évi közbeszerzési terve

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	Gépjármű beszerzés	-	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Első negyedév
2.	Irodai informatika eszközök beszerzése keretmegállapodás megkötésével	-	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Első negyedév
3.	„Vállalkozási szerződés keretében "A Honvédelmi Minisztérium épületeinek energetikai fejlesztése" című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00001 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelően.”	-	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Első negyedév
4.	Vállalkozási szerződés és az "1121 Budapest, Mészáros utca 5-7. – Mészáros Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése" című KEHOP-5.2.2-16-2016-00002 azonosító számú projekt keretében	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Első negyedév
5.	Vállalkozási szerződés és "A Közbeszerzési és Ellátási Felügyelet által üzemeltetett kormányzati épületek energetikai felújítása" című KEHOP-5.2.2-16-2016-00003 azonosító számú projekt keretében	-	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Harmadik negyedév	2020. Második negyedév

6.	Vállalkozási szerz. és "A Szociális és Gyermekvédelmi F. igazgatóság, épületeinek energetikai fejlesztése" cím KEHOP-5.2.2-16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében	-	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Harmadik negyedév	2020. Második negyedév
7.	Vállalkozási szerz. és a "Komárom-Esztergom megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése" cím KEHOP-5.2.2-16-2016-00024 azonosító számú projekt keretében	-	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Második negyedév
8.	Vállalkozási szerz. és a "Heves megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése" cím KEHOP-5.2.2-16-2016-00025 azonosító számú projekt keretében	-	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Második negyedév
9.	Vállalkozási szerz. és a "Tolna megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése" cím KEHOP-5.2.2-16-2016-00027 azonosító számú projekt keretében	-	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Második negyedév
10.	Vállalkozási szerz. és a "Békés megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése" cím KEHOP-5.2.2-16-2016-00028 azonosító számú projekt keretében	-	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Első negyedév
11.	Vállalkozási szerz. és a "Veszprém megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése" cím KEHOP-5.2.2-16-2016-00030 azonosító számú projekt keretében	-	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Második negyedév
12.	Vállalkozási szerz. és a "Fejér megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése" cím KEHOP-5.2.2-16-2016-00032 azonosító számú projekt keretében	-	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Második negyedév

13.	Vállalkozási szerződés és a "Somogy megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése" című KEHOP-5.2.2-16-2016-00033 azonosító számú projekt keretében	-	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Második negyedév
14.	Vállalkozási szerződés és a "Csongrád megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése" című KEHOP-5.2.2-16-2016-00034 azonosító számú projekt keretében	-	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Második negyedév
15.	Vállalkozási szerződés és a "Hajdú-Bihar megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése" című KEHOP-5.2.2-16-2016-00035 azonosító számú projekt keretében	-	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Második negyedév
16.	Vállalkozási szerződés és a "Baranya megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése" című KEHOP-5.2.2-16-2016-00036 azonosító számú projekt keretében	-	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Első negyedév
17.	Vállalkozási szerződés és a "Győr-Moson-Sopron megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése" című KEHOP-5.2.2-16-2016-00037 azonosító számú projekt keretében	-	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Első negyedév
18.	Vállalkozási szerződés és a "Bács-Kiskun megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése" című KEHOP-5.2.2-16-2016-00038 azonosító számú projekt keretében	-	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Első negyedév
19.	Vállalkozási szerződés és a "Borsod-Abaúj-Zemplén megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése" című KEHOP-5.2.2-16-2016-00039 azonosító számú projekt keretében	-	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Második negyedév

20.	Vállalkozási szerz és a "Pest megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése" cím KEHOP-5.2.2-16-2016-00040 azonosító számú projekt keretében	-	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Második negyedév
21.	Vállalkozási szerz és a "Zala megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése" cím KEHOP-5.2.2-16-2016-00041 azonosító számú projekt keretében	-	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Második negyedév
22.	Vállalkozási szerz és a "Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése" cím KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonosító számú projekt keretében	-	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Második negyedév
23.	Vállalkozási szerz és a "Budapesti oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése" cím KEHOP-5.2.2-16-2016-00043 azonosító számú projekt keretében	-	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Második negyedév
24.	Vállalkozási szerz és a "Kenderesi Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése" cím KEHOP-5.2.2-16-2016-00044 azonosító számú projekt keretében	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Első negyedév
25.	Vállalkozási szerz és a "Bereczki Máté Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Sportiskola épületenergetikai fejlesztése" cím KEHOP-5.2.2-16-2016-00045 azonosító számú projekt keretében	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Első negyedév

26.	Vállalkozási szerz és a "Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola épületenergetikai fejlesztése" című KEHOP-5.2.2-16-2016-00046 azonosító számú projekt keretében	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Első negyedév
27.	Vállalkozási szerz és az "AM Kelet-magyarországi Agrárszakképző Központ, Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése" című KEHOP-5.2.2-16-2016-00049 azonosító számú projekt keretében	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Első negyedév
28.	Vállalkozási szerz és az "AM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma épületenergetikai fejlesztése" című KEHOP-5.2.2-16-2016-00051 azonosító számú projekt keretében	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Első negyedév
29.	Vállalkozási szerz és az "AM Dunántúli Agrárszakképző Központ, Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése" című KEHOP-5.2.2-16-2016-00053 azonosító számú projekt keretében	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Első negyedév
30.	Vállalkozási szerz és a "Szent István Egyetem Budai Campusának energiahatékonyság növelése megújuló energiafelhasználás növelésével" című KEHOP-5.2.2-16-2016-00058 azonosító számú projekt keretében	-	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Harmadik negyedév	2020. Második negyedév

31.	Vállalkozási szerződés és a "Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Magyar Hajózási Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája energetikai korszerűsítése" című KEHOP-5.2.2-16-2016-00059 azonosító számú projekt keretében	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Első negyedév
32.	Vállalkozási szerződés és az "Ózdi Szakképzési Centrum Bródy Imre Szakgimnáziuma energetikai korszerűsítése" című KEHOP-5.2.2-16-2016-00062 azonosító számú projekt keretében	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Első negyedév
33.	Vállalkozási szerződés és a "Pécsi Szakképzési Centrum Zsolnay Vilmos Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája energetikai korszerűsítése" című KEHOP-5.2.2-16-2016-00063 azonosító számú projekt keretében	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Első negyedév
34.	Vállalkozási szerződés és a "Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakgimnáziuma energetikai korszerűsítése" című KEHOP-5.2.2-16-2016-00066 azonosító számú projekt keretében	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Első negyedév
35.	Vállalkozási szerződés és a "Somogy Megyei Rendőrfőkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése" című KEHOP-5.2.2-16-2016-00073 azonosító számú projekt keretében	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Első negyedév
36.	Vállalkozási szerződés és a "Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése" című KEHOP-5.2.2-16-2016-00075 azonosító számú projekt keretében	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Első negyedév

37.	Vállalkozási szerződés és a "Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Savaria Közlekedési Szakgimnáziuma és Kollégiuma energetikai korszerűsítése" című KEHOP-5.2.2-16-2016-00080 azonosító számú projekt keretében	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Első negyedév
38.	Vállalkozási szerződés és a "Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése" című KEHOP-5.2.2-16-2016-00081 azonosító számú projekt keretében	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Első negyedév
39.	Vállalkozási szerződés és a "Zala Megyei Rendőrfőkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése" című KEHOP-5.2.2-16-2016-00082 azonosító számú projekt keretében	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Első negyedév
40.	Vállalkozási szerződés és a "Bírószéki és ügyészségi épületek energetikai fejlesztése" című KEHOP-5.2.2-16-2016-00083 azonosító számú projekt keretében	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2019. Harmadik negyedév	2020. Második negyedév
41.	Vállalkozási szerződés és a "Vas Megyei Rendőrfőkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése" című KEHOP-5.2.2-16-2016-00084 azonosító számú projekt keretében	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Első negyedév
42.	Vállalkozási szerződés és a "Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése" című KEHOP-5.2.2-16-2016-00085 azonosító számú projekt keretében	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Első negyedév

43.	Vállalkozási szerződés és a "Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Gundel Károly Szakképző Iskolája energetikai korszerűsítés" című KEHOP-5.2.2-16-2016-00086 azonosító számú projekt keretében	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Első negyedév
44.	Vállalkozási szerződés és a "Miskolci Szakképzési Centrum Mezőkövesdi Szent László Gimnáziuma és Közgazdasági Szakgimnáziuma energetikai korszerűsítése" című KEHOP-5.2.2-16-2016-00088 azonosító számú projekt keretében	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Első negyedév
45.	Vállalkozási szerződés és a "Fejér Megyei Rendőrfőkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése" című KEHOP-5.2.2-16-2016-00089 azonosító számú projekt keretében	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Első negyedév
46.	Vállalkozási szerződés és a "Komárom-Esztergom Megyei Rendőrfőkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése" című KEHOP-5.2.2-16-2016-00090 azonosító számú projekt keretében	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Első negyedév
47.	Vállalkozási szerződés és a "Pest Megyei Rendőrfőkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése" című KEHOP-5.2.2-16-2016-00091 azonosító számú projekt keretében	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Első negyedév
48.	Vállalkozási szerződés és a "Tolna Megyei Rendőrfőkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése" című KEHOP-5.2.2-16-2016-00092 azonosító számú projekt keretében	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Első negyedév

49.	Vállalkozási szerződés és a "Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése" című KEHOP-5.2.2-16-2016-00094 azonosító számú projekt keretében	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Első negyedév
50.	Vállalkozási szerződés és a "Simmelweis Egyetem Péter András Karának energiahatékonysági fejlesztése" című KEHOP-5.2.2-16-2016-00095 azonosító számú projekt keretében	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Első negyedév
51.	Vállalkozási szerződés és a "Heves Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése" című KEHOP-5.2.2-16-2016-00096 azonosító számú projekt keretében	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Első negyedév
52.	Vállalkozási szerződés és a "Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése" című KEHOP-5.2.2-16-2016-00097 azonosító számú projekt keretében	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Első negyedév
53.	Vállalkozási szerződés és a "Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése" című KEHOP-5.2.2-16-2016-00099 azonosító számú projekt keretében	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Első negyedév
54.	Vállalkozási szerződés és a "Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése" című KEHOP-5.2.2-16-2016-00100 azonosító számú projekt keretében	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Első negyedév
55.	Vállalkozási szerződés és a "Budapesti Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése" című KEHOP-5.2.2-16-2016-00101 azonosító számú projekt keretében	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Első negyedév

56.	Vállalkozási szerz és a "Budapesti Corvinus Egyetem épületeinek energiahatékonysági fejlesztése" cím KEHOP-5.2.2-16-2016-00103 azonosító számú projekt keretében	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Els negyedév
57.	Vállalkozási szerz és a "Budapesti egészségügyi intézmények energetikai korszer sítése" cím KEHOP-5.2.2-16-2016-00107 azonosító számú projekt keretében-Szent Margit Kórház	-	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Harmadik negyedév	2020. Els negyedév
58.	Vállalkozási szerz és a "Vidéki egészségügyi intézmények energetikai korszer sítése" cím KEHOP-5.2.2-16-2016-00108 azonosító számú projekt keretében -Mátrai Gyógyintézet	-	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Harmadik negyedév	2020. Els negyedév
59.	Vállalkozási szerz és a "Széchenyi István Egyetem gy ri telephelyének energetikai fejlesztése" cím KEHOP-5.2.2-16-2017-00110 azonosító számú projekt keretében	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2019. Második negyedév	2020. Els negyedév
60.	Vállalkozási szerz és a "Óbudai Egyetem energetikai fejlesztése" cím KEHOP-5.2.2-16-2017-00110 azonosító számú projekt keretében	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2019. Harmadik negyedév	2020. Második negyedév
61.	Vállalkozási szerz és a "Katasztrófavédelmi ingatlanok épületenergetikai beruházásai" cím KEHOP-5.2.2-16-2017-00113 azonosító számú projekt keretében	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Els negyedév
62.	Vállalkozási szerz és a "Nemzeti Adó- és Vámhivatal energiatakarékossági beruházásai" cím KEHOP-5.2.2-16-2017-00115 azonosító számú projekt keretében	-	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Els negyedév

63.	Vállalkozási szerződés és a "F városi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése" című KEHOP-5.2.2-16-2017-00116 azonosító számú projekt keretében	-	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Harmadik negyedév	2020. Második negyedév
64.	Vállalkozási szerződés és a "A Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium épületeinek energetikai fejlesztése" című KEHOP-5.2.2-16-2017-00117 azonosító számú projekt keretében	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Első negyedév
65.	Vállalkozási szerződés és a "Roth Gyula Erdészeti, Faipari, Kertészeti, Környezetvédelmi Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium épületeinek energetikai fejlesztése" című KEHOP-5.2.2-16-2017-00118 azonosító számú projekt keretében	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Első negyedév
66.	Vállalkozási szerződés és a "Bársony István Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium épületeinek energetikai fejlesztése" című KEHOP-5.2.2-16-2017-00119 azonosító számú projekt keretében	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Első negyedév
67.	Vállalkozási szerződés és a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal épületeinek épületenergetikai fejlesztése" című KEHOP-5.2.2-16-2017-00120 azonosító számú projekt keretében	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Első negyedév
68.	Vállalkozási szerződés és a "Bábolna Nemzeti Ménesbirtok épületeinek épületenergetikai fejlesztése" című KEHOP-5.2.2-16-2017-00121 azonosító számú projekt keretében	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Első negyedév

69.	Vállalkozási szerz és a "Nemzeti Agrárkutató és Innovációs Központ épületeinek épületenergetikai fejlesztése" cím KEHOP-5.2.2-16-2017-00122 azonosító számú projekt keretében	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2019. Harmadik negyedév	2020. Második negyedév
70.	Vállalkozási szerz és a "Országos Meteorológiai Szolgálat épületeinek épületenergetikai fejlesztése" cím KEHOP-5.2.2-16-2017-00123 azonosító számú projekt keretében	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Els negyedév
71.	Vállalkozási szerz és a " Eötvös József F iskola energetikai fejlesztése" cím KEHOP-5.2.2-16-2017-00126 azonosító számú projekt keretében	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2019. Els negyedév	2019. Negyedik negyedév
72.	Vállalkozási szerz és a " A Kenézy Gyula Kórház és Rendel intézet épületeinek energetikai korszer sítése" cím KEHOP-5.2.2-16-2018-00127 azonosító számú projekt keretében	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2019. Harmadik negyedév	2020. Második negyedév
73.	Vállalkozási szerz és a "Budapesti egészségügyi intézmények energetikai korszer sítése" cím KEHOP-5.2.2-16-2016-00107 azonosító számú projekt keretében-Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendel intézet	-	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Harmadik negyedév	2020. Második negyedév
74.	Vállalkozási szerz és a "Budapesti egészségügyi intézmények energetikai korszer sítése" cím KEHOP-5.2.2-16-2016-00107 azonosító számú projekt keretében- Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendel intézet	-	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Harmadik negyedév	2020. Els negyedév

75.	Vállalkozási szerződés a "Budapesti egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése" című KEHOP-5.2.2-16-2016-00107 azonosító számú projekt keretében-Országos Klinikai Idegtudományi Intézet	-	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Harmadik negyedév	2020. Első negyedév
-----	---	---	-------------------	---------------	-------------------------	---------------------